

**Проект**

**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

# **Проект развития возобновляемой энергетики Кыргызстана - Фаза 1**

## **ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

**г. Бишкек  
Январь 2023 г.**

## ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Кыргызская Республика (далее – **Получатель**) реализует Проект развития возобновляемой энергетики Кыргызстана (**Проект**) с участием Министерства энергетики Кыргызской Республики (Минэнерго), как предусмотрено в Соглашении о финансировании. Международная ассоциация развития (**Ассоциация**) согласилась предоставить финансирование для Проекта (P178286), как предусмотрено в указанном Соглашении.
2. Минэнерго обеспечит реализацию Проекта в соответствии с Социально-экологическими стандартами (СЭС) и настоящим Планом экологических и социальных обязательств (ПЭСО) в порядке, приемлемом для Ассоциации. ПЭСО является частью Соглашения о финансировании. Если не указано иное в настоящем ПЭСО, термины с заглавной буквы, используемые в ПЭСО, имеют значения, установленные для них в упомянутом соглашении.
3. Не ограничиваясь вышесказанным, в настоящем ПЭСО описаны практические меры и действия, которые будет выполнять Минэнерго или же обеспечит их выполнения, включая, если применимо, период выполнения действий и мер, институциональные мероприятия, мероприятия по укомплектованию кадрами, проведения обучения, мониторингу и отчётности, и управление процессом рассмотрения жалоб. В ПЭСО также установлены социально-экологические (СЭ) инструменты, которые будут приняты и реализованы в рамках Проекта, и все они подлежат предварительным консультациям и раскрытию информации в соответствии с СЭС, по форме и содержанию, и в порядке, приемлемым для Ассоциации. Указанные инструменты СЭ после принятия могут пересматриваться время от времени по предварительному письменному согласию со стороны Ассоциации.
4. По согласованию между Ассоциацией и Минэнерго, в настоящий ПЭСО могут вноситься изменения, время от времени, в ходе реализации Проекта, чтобы отразить гибкое управление изменениями Проекта и отразить непредвиденные обстоятельства, либо в ответ на оценку эффективности показателей Проекта. В таких обстоятельствах Минэнерго и Ассоциация соглашаются обновлять ПЭСО с учетом таких изменений посредством обмена письмами, подписанными между Ассоциацией и Минэнерго. Минэнерго в кратчайшие сроки должен обнародовать обновленный ПЭСО на своем вебсайте.

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ СТОРОНА
<b>МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ</b>			
<b>А</b>	<p><b>РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ</b></p> <p>Подготавливать и представлять в Ассоциацию регулярные отчеты о мониторинге эффективности Проекта в области экологии и социальной среды, охраны труда и техники безопасности (ОТТБ), включая, в частности, отчеты о выполнении ПЭСО, статусе подготовки и реализации социально-экологических инструментов, требуемых в рамках ПЭСО, мероприятиях по взаимодействию с заинтересованными сторонами, и функционированию механизма рассмотрения жалоб (МРЖ). Отчетность также будет охватывать вопросы соблюдения Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), Рамочным документом управления экологическим и социальным воздействием (РДУЭСВ), Процедур управления трудовыми ресурсами (ПУТР), Основы переселения (ОП), и мер, определенных посредством проведения детальной Социальной оценки (СО).</p>	<p>Первый отчет должен быть предоставлен спустя три месяца после даты вступления в силу Проекта, и затем, ежеквартально и по итогам года на протяжении реализации Проекта, как часть регулярной отчетности по Проекту на протяжении всего срока реализации Проекта.</p> <p>Предоставлять отчеты Ассоциации не позднее 30 дней после окончания каждого отчетного периода.</p> <p>Отчет о завершении проекта должен быть предоставлен за 60 дней до окончания проекта.</p>	Отдел управления проектом (ОУП)/ Министерство энергетики (Минэнерго)
<b>В</b>	<p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНЦИДЕНТАХ И АВАРИЯХ</b></p> <p>а. Оперативно уведомлять Ассоциацию о любых инцидентах или авариях, связанных с Проектом, которые оказывают или могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, затронутые местные сообщества, население или работников, включая в частности о случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств (СЭ/СН), сексуальных домогательств (СД), и несчастных случаях со смертельным исходом, серьезными или</p>	<p>а. Уведомить Ассоциацию в течение 48 часов после получения уведомления о происшествии или аварии в соответствии с руководящими принципами Инструментария реагирования на экологические и социальные инциденты (ИРЭСИ) Всемирного банка.</p>	ОУП/ Минэнерго

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ	ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ СТОРОНА
<p>множественными повреждениями, специфичными для мероприятий Проекта.</p> <p>b. Предоставлять полную информацию о масштабе, тяжести и возможных причинах инцидента или аварии с анализом первопричин, указав срочные меры, непосредственно принятые для его/ее устранения, и включить информацию, предоставленную любым подрядчиком и надзорным органом, в зависимости от обстоятельств. В последующем по запросу Ассоциации подготовить отчет об инциденте или аварии и предложить любые меры по предотвращению их повторения в согласованные сроки.</p> <p>c. Другие инциденты и аварии, не подлежащие немедленному уведомлению и отчетности в соответствии с настоящим ПЭСО, должны быть включены в регулярные отчеты по Проекту в соответствии с действием настоящего ПЭСО. Обеспечить предоставление достаточно детальных подробностей соответствующего инцидента или аварии с указанием действий, незамедлительно предпринятых для их устранения, и, при необходимости, включить информацию, предоставленную любым (суб)подрядчиком, пострадавшей стороной и регулирующим органом. Кроме того, подготовить отчет о происшествии или аварии и предложить меры по предотвращению их повторения в соответствии с набором инструментов отчетности по экологическим и социальным происшествиям, указанных в Рамочном документе по вопросам управления экологическим и социальным воздействием.</p>	<p>b. Отчет об инциденте или аварии, приемлемый для Ассоциации, должен быть представлен в течение 30 дней после возникновения инцидента или аварии.</p> <p>c. Включить информацию об инциденте или аварии в отчетность по проекту.</p>	

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ СТОРОНА
С	<p><b>ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПОДРЯДЧИКОВ</b></p> <p>Подрядчики, через фирмы, осуществляющие надзор или специалистов ОУП по надзору, если применимо, будут предоставлять ОУП ежемесячные отчеты о мониторинге показателей по экологическим и социальным вопросам, охране труда и технике безопасности в соответствии с показателями, указанными в соответствующих тендерных документах и контрактах. Такие отчеты будут рассматриваться Ассоциацией во время регулярных миссий по обзору реализации Проекта и, по запросу, будут предоставляться Ассоциации между миссиями.</p>	<p>После подписания контракта ежемесячная отчетность по вопросам выполнения ПУОСС и ОТТЬ.</p>	<p>Подрядчики/фирмы по надзору или специалистов по надзору (когда применимо)/ОУП/ Минэнерго</p>
<b>СЭС 1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯМИ</b>			
1.1	<p><b>ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА</b></p>	<p>а. Минэнерго наймет краткосрочных консультантов по охране окружающей среды и социальным вопросам для подготовки инструментов СЭС.</p>	<p>Минэнерго/ ОУП</p>

СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ	ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ СТОРОНА
<p>а. Создать и поддерживать на протяжении реализации Проекта работу ОУП при Минэнерго, укомплектованного компетентными кадрами и оснащенного ресурсами для поддержки управления экологическими и социальными рисками и воздействиями Проекта. ОУП должен поддерживать одного специалиста по охране окружающей среды, обладающего опытом в области охраны труда и техники безопасности, и одного специалиста по социальным вопросам, который также будет отвечать за вопросы, касающиеся гендерного насилия (ГН) в штате ОУП, которые будут работать в координации с командой Ассоциации для обеспечения соответствия СЭП, включая реализацию настоящего ПЭСО, ПВЗС, РДУЭСВ, ОП, ПУТР и СО. Данные специалисты также будут контролировать и осуществлять мониторинг соблюдения поставщиками услуг соответствующих экологических и социальных требований.</p> <p>б. Мобилизовать при необходимости дополнительный персонал для работы по краткосрочным или долгосрочным заданиям для управления ЭС рисками Проекта в соответствии с институциональной оценкой/потребностями СЭССЭС и РДУЭСВ, включая профильных специалистов по ОТТБ, оценке охвата окружающей среды, ГН, включая сексуальную эксплуатацию, насилие и домогательства (СЭН/СД), условиям труда (включая предотвращение детского и/или принудительного труда, охрану здоровья и обеспечение безопасности), землепользованию.</p>	<p>Далее Минэнерго через созданный ОУП наймет необходимый постоянный персонал по охране окружающей среды и социальным вопросам не позднее, чем через 30 дней после вступления в силу Проекта и поддерживать его на протяжении всего срока реализации Проекта.</p> <p>б. По мере необходимости, при подготовке инструментов СЭС.</p>	

1.2	<p><b>ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА</b></p> <p>а. Доработать, провести консультации, обнародовать, утвердить, внедрить и реализовывать РДУЭСВ, для проверки и управления экологическими и социальными рисками и воздействиями Проекта в соответствии с СЭССЭС. В РДУЭСВ должны быть изложены руководящие принципы экологического и социального скрининга, оценки, обзора, управления и процедур мониторинга для всех предусмотренных видов деятельности.</p> <p>б. Провести скрининг предлагаемых мероприятий/подпроектов в соответствии с РДУЭСВ, принятый для Проекта, а затем ОУП должен подготовить, провести консультации, принять, обнародовать и затем провести Оценку воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС) для конкретных подпроектов и/или План управления окружающей и социальной средой (ПУОСС), как указано в РДУЭСВ.</p>	<p>а. Проект РДУЭСВ должен быть подготовлен, принят Ассоциацией за 120 дней до внесения на одобрение Совета директоров Всемирного банка и обнародован. РДУЭСВ должен быть обновлен, утвержден и обнародован до вступления в силу Проекта и должен реализовываться на протяжении всего срока реализации Проекта.</p> <p>б. ОВОСС и ПУОСС должны быть подготовлены для каждого под-проекта, согласованы с Ассоциацией, утверждены и обнародованы ОУП до начала тендерного процесса, а затем реализованы на протяжении всего срока реализации Проекта.</p>	<p>Минэнерго</p> <p>ОУП/ Минэнерго</p>
1.3	<p><b>ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ</b></p>	<p>Перед началом соответствующих мероприятий Проекта, и на протяжении всего срока реализации Проекта.</p>	<p>ОУП/ Минэнерго</p>

	Провести скрининг экологических и социальных рисков и оценку воздействия для подпроектов в соответствии с РДУЭСВ и ОП для конкретных объектов. Все виды деятельности, которые могут привести к высоким ЭиС рискам, должны быть исключены из Проекта и не могут финансироваться из средств Проекта, как указано в списке исключений в РДУЭСВ.		
1.4	Проверять любые предлагаемые подпроекты и мероприятия в соответствии с РДУЭСВ, подготовленным для Проекта, а затем разрабатывать, принимать и внедрять подпроект ОВОСС/ПУОСС и любые другие документы, требуемые РДУЭСВ и СЭССЭС для соответствующих подпроектных мероприятий приемлемым для Ассоциации способом.	Подпроекты должны быть проверены в соответствии с РДУЭСВ, и соответствующие ОВОСС/ПУОСС должны быть подготовлены и приняты до начала соответствующих подпроектных мероприятий и будут реализовываться на протяжении всего срока реализации Проекта.	ОУП/ Минэнерго
1.5	Документы по конкретному объекту должны быть раскрыты заинтересованным сторонам, включая местные сообщества, в соответствии с ПВЗС.	Перед началом соответствующих проектных мероприятий, и на протяжении всего срока реализации Проекта.	ОУП/ Минэнерго
1.6	<b>ИСКЛЮЧЕНИЯ</b> Следующие виды деятельности не подлежат финансированию в рамках Проекта: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Деятельность, которая может привести к долгосрочным, постоянным и/или необратимым (например, утрате основных мест естественной среды обитания) неблагоприятным воздействиям.</li> <li>• Деятельность, которая с высокой вероятностью может вызвать серьезные неблагоприятные последствия для здоровья человека и/или окружающей среды (например, утрата биоразнообразия).</li> </ul>	Эти исключения должны применяться в рамках процесса оценки, проводимой в рамках действий 1.2, 1.4 и 1.5 выше.	ОУП/ Минэнерго



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Деятельность, которая может иметь значительные неблагоприятные социальные последствия и может привести к серьезному социальному конфликту.</li> <li>• Деятельность, которая может включать приобретение земли с высоким риском/воздействием, вынужденное переселение или ограничение доступа, либо неблагоприятное воздействие на культурное наследие; и</li> <li>• Все остальные исключенные виды деятельности, указанные в РДУЭСВ Проекта.</li> </ul>		
<p>1.7</p>	<p><b>УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКАМИ</b>                  Разработать и внедрить Процедуры управления сотрудниками проекта, подрядчиками и субподрядчиками. Это должно будет включать в себя следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Требования по охране окружающей среды и социальным вопросам, охране труда и технике безопасности, соответствующие конкретным подпроектам ОВОСС/ПУОСС и ПУТР, должны быть включены в процесс закупок и заключения контрактов, включая тендерные документы, для потенциальных строительных работ.</li> <li>– Соответствующие требования должны быть включены в договоры и субподряды в соответствии с требованиями СЭС.</li> <li>– Подготовка подробных ПУОСС с расчетом затрат, с достаточным бюджетом для снижения ЭиС рисков.</li> <li>– ОУП должны будут контролировать выполнение подрядчиком обязательств и соблюдение СЭС, а также условий контракта и субподряда, если применимо.</li> </ul>	<p>Во время подготовки закупочной документации, в соответствующих случаях, и до начала подпроектных мероприятий, после чего ведется на протяжении всего срока реализации Проекта.</p>	<p>ОУП/ Минэнерго</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Кодексы поведения требуются для подрядчиков, субподрядчиков, основных поставщиков и их работников.</li> <li>– Создать механизмы подачи жалоб для подрядчиков и субподрядчиков, работников, затронутых сообществ и других заинтересованных сторон для рассмотрения обращений и жалоб.</li> <li>– Обеспечить и требовать, чтобы подрядчики соблюдали ПУОСС для конкретных участков, и интегрировать/включить соответствующие области в контракты на строительные работы.</li> <li>– Требовать от подрядчиков подготовки Планов управления ОТТБ, соразмерных рискам и воздействиям подпроектов.</li> <li>– Обеспечить и потребовать, чтобы подрядчики приняли и реализовали ПУТР в подпроектах, соответствующий ПУТР и СЭС2 Проекта.</li> </ul>		
<b>СЭС 2: РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ И УСЛОВИЯ ТРУДА</b>			
2.1	<p><b>ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ</b></p> <p>Принять и выполнить ПУТР для Проекта, приемлемый для Ассоциации.</p>	Подготовить и принять приемлемый для Ассоциации ПУТР за 120 дней до внесения на одобрение Совета директоров Всемирного банка.	ОУП/ Минэнерго
2.2	Обеспечить реализацию ПУТР в соответствии с СЭС2, приемлемым способом для Ассоциации.	На протяжении реализации проекта.	ОУП/ Минэнерго
2.3	<p><b>МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА</b></p> <p>Создать, поддерживать и управлять механизмом рассмотрения жалоб (МРЖ) для работников Проекта, удовлетворяющего Ассоциацию, как описано в ПУТР и в соответствии с СЭС 2.</p>	Обеспечить функционирование МРЖ до найма сотрудников Проекта и поддерживать его функционирование на протяжении реализации Проекта.	ОУП/ Минэнерго

2.4	<p><b>МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ</b></p> <p>Подготовить, принять и внедрить меры по охране труда, технике безопасности (ОТТБ). ОТТБ будет включать, в частности, положения об условиях труда, управлении трудовыми отношениями, гигиене труда и безопасности (включая средства индивидуальной защиты, а также готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них), кодекс поведения (в том числе в отношении (СЭСН) и (СД), принудительном труде, детском труде, договоренностях о жалобах для работников проекта и применимых требованиях к подрядчикам, субподрядчикам и контролирующим фирмам.</p> <p>Соответствующие аспекты этого стандарта должны рассматриваться, по необходимости включая: минимизацию подверженности заболеванию; обеспечение доступа уязвимых сторон к приносимой Проектом пользе; управление рисками, которым подвергаются сотрудники, обеспечивающие охрану, и с которым сопряжен приток рабочей силы; предотвращение/реагирование на сексуальную эксплуатацию, надругательства или домогательства.</p> <p>Все подрядчики должны разработать, внедрить и контролировать План управления охраной труда и технике безопасности (ОТТБ), соответствующий рискам и воздействиям подпроекта.</p> <p>Следить за соблюдением стандартов охраны труда и техники безопасности на рабочих местах в соответствии с национальным законодательством по охране труда и технике безопасности, требованиями СЭС2 по охране труда, рекомендациями ВБ по охране труда, технике</p>	<p>ОТТБ должен быть реализован на период всего Проекта.</p>	<p>ОУП/ Минэнерго/ Подрядчик</p>
-----	---	---	----------------------------------

	безопасности, рекомендациями ВОЗ и ВБ по профилактике COVID-19.		
<b>СЭС 3: РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УПРАВЛЕНИЕ</b>			
3.1	<p>Оценка рисков и воздействий и предлагаемые меры по смягчению последствий, связанные с использованием загрязнения воды и почвы, загрязнением воздуха и борьбой с пылью, шумом, связанным с работой и машинами, удалением отходов, описанными в РДУЭСВ, будут включены в ПУОСС для всех подпроектов.</p> <p>Разработать и внедрить меры и действия по управлению эффективностью использования ресурсов и предотвращением загрязнения во всех ПУОСС для конкретных участков, в зависимости от ситуации. ПУОСС должны включать меры по управлению использованием сырья, воды и энергии, загрязнения воздуха, воды, почвы и отходов, связанных с работами, оборудованием, деятельностью, связанной с сельским хозяйством, и другой соответствующей деятельностью по проекту.</p> <p>Провести оценку водных ресурсов для новых ГЭС (Каракульжа, Тар), и разработать Планы управления водопользованием и ирригацией, на основе критериев, которые обеспечат нейтральный баланс между водопользованием и водозабором при использовании воды на выработку электроэнергии.</p> <p>Разработать Планы управления демонтированными бетонными строительными отходами для существующих ГЭС (Быстровской и Каракульской).</p>	<p>Принять ПУОСС до начала процесса торгов по соответствующим подпроектам, требующим принятия такого ПУОСС.</p> <p>После принятия внедрить соответствующую ПУОСС на протяжении всей реализации Проекта.</p> <p>Планы управления должны выполняться весь период реализации проекта.</p>	<p>ОУП/ Минэнерго Подрядчик</p>
<b>СЭС 4: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ и ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ</b>			

4.1	<p><b>ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ</b></p> <p>Подготовить Планы управления дорожным движением (ПУДД) для подпроектов с высокими рисками (ГЭС) для безопасности дорожного движения в соответствии с РДУЭСВ и СЭС4 Проекта, а также нормативно-правовой базой КР.</p> <p>Обеспечить эффективное выполнение мер по предотвращению рисков дорожного движения и безопасности дорожного движения или планов управления дорожным движением.</p> <p>Обеспечить принятие мер и действий для оценки и управления рисками дорожного движения и безопасности дорожного движения в рамках подпроектов.</p>	Согласовать с УОБДД МВД КР до начала строительных работ подпроектов и исполнять на протяжении всего периода реализации подпроектов.	ОУП/ Минэнерго
4.2	<p><b>ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ</b></p> <p>Обеспечить подготовку, принятие и реализацию мер и действий по оценке и управлению конкретными рисками и воздействиями на население, связанными с деятельностью Проекта, включая чрезмерный уровень шума и пыли, осведомленность о безопасности на площадке, любое временное снижение количества или качества воды и ограничения доступа, поведение работников Проекта, риски притока рабочей силы, реагирование на аварийные ситуации и др. Предлагаемые меры должны быть указаны в индивидуальных ПУОСС, которые должны быть подготовлены в соответствии с требованиями РДУЭСВ и соответствующими протоколами ОТТБ согласно Руководящим принципам Всемирного банка по вопросам охраны окружающей среды, здоровья и труда.</p>	В сроки подготовки и реализации ПУОСС и до начала подготовки тендерных документов на закупку работ.	ОУП/ Минэнерго

4.3	<p><b>СНИЖЕНИЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И НАСИЛИЕМ</b></p> <p>Обеспечить, чтобы в индивидуальных ПУОСС для отдельных участков содержались действия по предотвращению и снижению рисков сексуальной эксплуатации, насилия и сексуальных домогательств (СЭСН/СД) в соответствии с РДУЭСВ, и обеспечить их реализацию. Это включает, но, помимо прочего, не ограничивается разработкой и соблюдением Кодекса поведения для всех сотрудников, механизма подачи жалоб на гендерное насилие (ГН) (при необходимости), составлением карты поставщиков услуг по борьбе с гендерным насилием, повышением осведомленности всех сотрудников и членов сообщества о рисках, связанных с СЭСН/СД, и мерах по их снижению.</p>	<p>При подготовке закупочной документации. До начала работ и на протяжении всего срока реализации Проекта.</p>	ОУП/ Минэнерго
4.4	<p><b>ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СООБЩЕСТВА</b></p> <p>Для подпроектов, связанных со значительными инфраструктурными или социальными воздействиями, проводить в каждом сообществе, затрагиваемом Проектом, сессии по повышению осведомленности о рисках, связанных со здоровьем и безопасностью сообщества, и информировать их о правах и обязанностях Подрядчика, а также о возможностях и способах подачи жалоб и предъявления исков.</p>	<p>До начала работ</p>	ОУП/ Минэнерго
<b>СЭС 5: ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ, ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ</b>			
5.1	<p><b>ОСНОВЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ</b></p> <p>Подготовить, принять и выполнить Основы переселения (ОП) для Проекта, удовлетворяющий Ассоциацию и соответствующий СЭС5 и соблюдать ее исполнение на протяжении всего срока реализации проекта.</p>	<p>Проект ОП должен быть согласован, завершен и обнародован за 120 дней до внесения на одобрение Совета директоров Всемирного банка. ОП</p>	Минэнерго

		будет сопровождаться на протяжении всего срока реализации проекта.	
5.2	<b>ПЛАНЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ</b> В случае необходимости отвода земель, ограничения землепользования и принудительного переселения, будут подготовлены Сокращенные планы переселения (СПП) или Детальные планы переселения (ДПП), в зависимости от характера и масштаба переселения, и как описано в ОП и в соответствии с СЭС5. СПП или ДПП для Проекта будут приняты и исполнены в соответствии с требованиями, удовлетворяющими Ассоциацию.	Подготовить СПП или ДПП до начала проектных мероприятий в соответствии с ОП.	ОУП/ Минэнерго
5.3	<b>МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ</b> Обеспечить, чтобы любые жалобы, связанные с приобретением земли, ограничениями на использование земли, воздействием на частные активы и средства к существованию или переселением, обрабатывались с помощью механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) проекта.	На протяжении всего срока реализации Проекта	ОУП/ Минэнерго
5.4	<b>МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ</b> Обеспечить, чтобы мониторинг и отчетность по мероприятиям, связанным с приобретением земли и переселением, велись отдельно или в комплексе с регулярной отчетностью.	На протяжении всего срока реализации Проекта	ОУП/ Минэнерго
<b>СЭС 6: СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>			
6.1	Соответствующие меры по управлению рисками и воздействиями для биоразнообразия должны быть разработаны и отражены в ОВОСС и ПУОСС для конкретных участков, а также в тендерных документах.	Применять меры по смягчению последствий на протяжении всего срока реализации проекта и представлять отчеты о ходе реализации проекта.  Включить соответствующие меры по смягчению последствий в	ОУП/ Минэнерго

		тендерную документацию и контракт с подрядчиком.	
<b>СЭС 7: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ / ИСТОРИЧЕСКИ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ СТРАН АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ</b>			
СЭС7 не применяется к Проекту			
<b>СЭС 8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ</b>			
8.1	<p><b>СЛУЧАЙНЫЙ ПОИСК:</b> СЭС8. Процедура случайного поиска будет включена в РДУЭСВ и, согласно РДУЭСВ, будет включена в ПУОСС для конкретных участков.</p> <p>Подрядчики должны соблюдать процедуры случайного поиска, изложенные в РДУЭСВ и включенные в ОВОСС и ПУОСС для конкретных объектов.</p>	На протяжении всего периода реализации подпроекта	ОУП/ Минэнерго Подрядчик
8.2	<p><b>СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ:</b> Принять и внедрить процедуру случайных находок, описанную в ОВОСС и ПУОСС для конкретного подпроекта, разработанных для Проекта.</p>	ПУОСС (включая Процедуру случайного поиска) должны быть подготовлены до начала выполнения работ и должны выполняться в течение всего периода реализации проекта.	ОУП/ Минэнерго Подрядчик
<b>СЭС 9: ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ</b>			
СЭС9 не применяется к Проекту			
<b>СЭС 10: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ</b>			
10.1	<p><b>ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ</b> Принять и выполнять План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) в соответствии с СЭС10 приемлемым для Ассоциации способом.</p> <p>По итогам проектного ПВЗС и до реализации подпроектной деятельности должна быть подготовлена и</p>	Проект ПВЗС должен быть согласован, раскрыт и одобрен до оценки Проекта.	Минэнерго



	реализована программа мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами подпроектов.	Программа мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами должна быть подготовлена до начала реализации подпроектной деятельности.	
10.2	<b>ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ</b> ПВЗС и любые последующие программы мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами должны раскрываться с использованием различных культурно приемлемых подходов к коммуникации, чтобы обеспечить связь с наиболее обездоленными и уязвимыми группами.	До начала деятельности Проекта	ОУП/ Минэнерго
10.3	<b>МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ПРОЕКТА</b> Обновить, принять, поддерживать и использовать механизм рассмотрения жалоб (МРЖ), как описано в ПВЗС.	МРЖ должен быть запущен в течение 30 дней с момента вступления Проекта в силу и, в любом случае, до начала работ на участке.	ОУП/ Минэнерго
<b>ПОДДЕРЖКА ПОТЕНЦИАЛА (ТРЕНИНГ)</b>			
CS 1	<b>ПОДДЕРЖКА ПОТЕНЦИАЛА (ТРЕНИНГ)</b> Провести обучение для персонала ОУП и подрядчикам по на следующие темы: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Обучение по требованиям СЭС ВБ.</li> <li>– Скрининг и подготовка ЭС инструментов для конкретных площадок и конкретных аспектов экологической и социальной оценки, надзора и мониторинга, как описано в РДУЭСВ.</li> <li>– Соответствующие вопросы охраны труда и техники безопасности, включая меры предосторожности в связи с COVID-19;</li> </ul>	В течение первого года реализации проекта, в порядке актуальности, с последующим, как минимум, ежегодными курсами повышения квалификации, по мере необходимости, на протяжении реализации проекта.	ОУП/ Минэнерго

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предупреждение и реагирование на потенциальные случаи ГН/СЭСН/СД и применение Кодекса поведения</li> <li>- Реализация Плана действий по гендерным вопросам, ПВЗС и МРЖ;</li> <li>- Процедуры управления трудовыми ресурсами</li> </ul>		
CS 2	<p>Обучение работников Проекта подрядчиками на следующие темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основы СЭС и управление рисками ОТТБ.</li> <li>- Охрана труда и техника безопасности – в том числе, по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций;</li> <li>- Здоровье и безопасность населения;</li> <li>- Осведомленность о безопасности при заражении COVID-19, здоровье и безопасность населения;</li> <li>- Процедуры предотвращения рисков ГН/СЭСН/СД и Процедуры управления трудовыми ресурсами;</li> <li>- Кодекс поведения;</li> <li>- Механизм рассмотрения жалоб.</li> </ul>	<p>Обучение должно быть проведено в начале найма работников Проекта, за которым следует, как минимум, один ежегодный курс повышения квалификации.</p>	ОУП/ Минэнерго